

臨海スポーツセンター耐震改修等スケジュール(見込み)

	概算額	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
耐震改修工事	112,439 千円	入札 実施設計	入札 工事		
機械設備室屋上防水工事	25,472 千円	入札 実施設計 入札 工事			
受変電設備等改修工事	47,122 千円	入札 実施設計	入札 工事		
衛生設備改修工事	8,126 千円	入札 実施設計 入札 工事			
アイススケートリンク改修工事	106,841 千円	実施年度・工法等を要検討		入札 実施設計	入札 工事
合計	300,000 千円	42,859 千円	257,141 千円		
財源(寄付金)	150,000 千円	21,430 千円	128,570 千円		

注) 予算要求時点(H24.11.16)の見込みです。今後、入札や設計状況による工事内容等の変動によりスケジュールや額は変動する。各年度で予算議決が必要となる。